ESTADO: 16 MICHOACAN
MUNICIPIO: TANCITARO

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2023

PERIODO DE ENERO - MARZO 2023

INFORME TRIMESTRAL:

HOJA 1del

PRIMER INFORME

PROG MODALIDAD DE
o OReLOON NESE ARG AVANCES FECHA METAS TOTALES
FOLIO DE OBRA PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM) NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD SALDO TOTAL
PROY UNIDAD DE NUMERO
SUBP A c TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEF OTROS FIS FIN INICIO TERMINO MEDIDA CANTIDAD BENE
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA 514344.52 0.00 0.00 514,344.52
PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE
9797 TANCITARO, LOC. TANCITARO, CALLE TANCITARO A 289.894.45 0.00 0.00 289.694.45 0.00 224,450.07 | 50% | 56% | 02/02/2023 M 7 8133
MORELOS ENTRE ITURBIDE Y NICOLAS St : : R ‘
BRAVO.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 1,000,000.00| 0.00 0.00 840,000.00 160,000.00
AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO
. LOS FRESNOS A 965,037.95 | 20% | 0% 14/03/2023 M 1250 724
DE TANCITARO, LOC. LOS FRESNOS, 34,962.05 0.00 0.00 34,962.05 0.00
POR LA CANCHA PUBLICA
760,398.66 0.00 0.00 760,398.66 0.00)
PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS TANCITARO A 743,762.67 0% 0%
16,635.99 0.00 0.00 16,635.99 0.00)
SUMA DE LA HOJA (APROBADO) 2,274,743.18 0.00 0.00 2,114,743.18 160,000.00
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO) 341,492.49 0.00 0.00 341,492.49 0.00)
SUMA TOTAL (APROBADO) 2,274,743.18 0.00 0.00 2,114,743.18 160,000.00
SUMA TOTAL(EJERCIDO) 341,492.49 0.00 0.00 341,492.49 0.00
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