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OFICINA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OFICIO NO. 291/2023

EXPEDIENTE: CORRESPONDENCIA INTERNA.
ASUNTO: INFORME TRIMESTRAL

LIC. GERARDO MORA MORA
PRESIDENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
PRESENTE:

A'T’N: L.C.P.F. JESUS MISAEL SIERRA GALVAN
TESORERO DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
PRESENTE:

POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA PARA HACER
ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL AVANCE FISICO-FINANCIERO RAMO 33 PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2023, CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2023, COMO CORRESPONDE EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE
DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TANCITARO MICHOACAN.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO ME DESPIDO, ENVIANDOLE A SU VEZ UN CORDIAL
SALUDO.

C’_,__—-—/ i
ING. ALEJANDRO PARDO GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TANCITARO MICHOACAN

C.C.P. C.P. LAURA ADELINA HUERTA OROZCO
CONTRALOR MUNICIPAL



INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33/PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2023

ESTADO: 16 MICHOACAN HOJA 1de2
MUNICIPIO: TANCITARO PERIODO DE ABRIL - JUNIO 2023 INFORME TRIMESTRAL: SEGUNDO INFORME
PROG MODALIDAD DE
e S INVERSION APROBADA/EIERCIDA AVANCES FECHA METAS TOTALES
FOLIO DE OBRA PARTIDA PRESUPUESTARIA {SICM)} NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACOON LOCALIDAD SALDO TOTAL
PROY - s : = : UNIDAD DE NUMERD
susp TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNIGPAL BENEF oTROS Fis FiN INICG TERMING MepipA  |ANTIOAD - |
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA i o.oul .00 1434452
02 61307 PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE
083-0001-2023 | 206 TANCITARO, LOC. TANGITARO, CALLE | TANCITARO A S - - 52780.00 0,00 459,564.52 | 80% | 11% | 02/02/2023 M 7 8133
02061 MORELOS ENTRE ITURBIDE Y NICOLAS B : i e ’
BRAVO.
i CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 1,000,000.00 " 0,00 0.00 840,000.00 160,000.00
UA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO
08300022023 | 0101 61305 A ' : LOS FRESNOS A 913,017.06 | 70% | 9% | 14/03/2023 " 1250 724
1011 DE TANCITARO, LOC. LOS FRESNOS, 86,982.94 0.00 0.00 86,082.94 0,00
POR LA CANCHA PUBLICA
760,398.66 0.00) 0.00 760,398.66 0.00
os3-0c0s-2023 | 61214 PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS | TANCITARO A : 695,762.65 | 10% | 9% | o1/01/2023 Lot 1
1140 64,636.01 0.00 0.00 64,636.01 0,00
o CONSTRUCCION DE TECHADD ENEL 1,568,363.37|  100,938.14 0.00 1,317,425.23 150,000.00|
083-0004-2023 61202 MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. ACUMBARO | ACUMBARG & 43512851 | 70% | 72% | ©03/04/2023 | 01/05/2023 w2 133 752.81
740 EN LA FSCUELA PRIMARIA 1,133,234.86, 0.00 0.00 1,133,234.86/ 0.00
04 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SilthAn 1,500,000.00 0.00] 0.00 1,260,000.00 zan‘nnmm}u
083-0005-2023 | 411 EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. ol c 1,500,000.00 | 0% 0% 29/05/2023 M2 750 382
1101 SOLEDAD PONIENTE, SALIDA A HUARICHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0100
m”m;mc’” DEMURO DE 150,000.00 0.00 0.00 126,000.00 24,000.00
61405 CONTENCION EN EL MUNICIPIO DE
-0006- A 147,796.00 | 3 M 170 1
083-0006-2023 | 740 AR O DTS B LA TINAIA Santi 00 o — - 0% 1% 05/06/2023 119
CANCHA PUBLICA
= .—"?_“m‘r‘&'ro DE CAMIND, EN EL MUNICIPIO DE 6,133,956.69 0.00 0.00] 2,454,251.24 3,679,705.45
TANCITA) hﬁ&ELCllﬁTE, DEL 0+000 AL 54800 DE
EL CUATE A 1,907,214.10 | 70% | 69% | 01/05/2023 | 29/06/2023 M 5800 168
OC““‘Q y RRENTRONQUE ELCHtLAR 0t 4,226,742.59) 0.00 0.00 1,883,789.96, 2,342,952.63 '
S Eﬁ{ft
SUMA DE LA HOJA (APROBADO) 11,627,063.24 100,938.14 0.00 7,272,419.65 4,253,705:45
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO) 5,568,580.40 0.00 0.00 3,225,627.77 2,342,952.63
SUMA TOTAL (APROBADO) 11,627,063.24 100,938.14 0.00 7,272,419.65 4,253,705:45
SUMA TOTAL(EJERCIDO) 5,568,580.40 0.00| 0.00! 3,225,627.77 2,342,852.63

LIC. GERARDO
PRESIDENTE DEL

RA MORA
OBIERNO MUNICIPAL
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INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33/PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2023

ESTADO: 16 MICHOACAN HOJA 2de2
MUNICIPIO: TANCITARO PERIODO DE ABRIL - JUNIO 2023 INFORME TRIMESTRAL: SEGUNDO INFORME INFORME
MODALIDAD DE 1
:‘;ﬁ EIECUCION INVERSION APROBADA/EIERCIDA AVANCES FECHA METAS TOTALES
; z =
FOLIO DE OBRA PROY PARTIDA PRESUPUESTARIA {SICM) NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCON LOCALIDAR SALDO TOTAL . = UNIDAD DE NUMERO
ik A (o EiE = P e B FIS FIN INICIO TERMING mepipa  |ANTOAD o
CONSTRUCCIGN DE MODULO DE 648,632.12 0.00) 0.00 544,850.98 103,781.14
725
61202 SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE
¥ PAREO A 596,416.12 | 30% | 8% | o0s/06/2023 M2 70.77
0R3:0068:2023 71215; TANCITARD, LOC. PAREQ EN ESCUELA 52,216.00 0.00) 0.00] 52,216.00 0.00 /06 200
PRIMARIA
i CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 877,500.00 0.00 o.00f 737,100.00 140,400.00
083-0008-2023 | 411 61605 € EL FUNICIPI DERARCITARD, SOLEDAD ORIENTE c 3,884.70 100% | 100% | 24/02/2023 | 25/04/2023 M2 450 226
1101 LOC, SOLEDAD ORIENTE CALLE 873,615.30 0.00 0.00 737,100.00| 136,515.30
PRINCIPAL

SUMA DE LA HOJA (APROBADO) 1,526,132.12 0.00] 0.00] 1,281,950.98| 244,181.14
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO) 925,831.30] 0.00 0.00 789,316.00 136,515.30
SUMA TOTAL (APROBADO) 13,153,195.36 100,938.14 0.00] 8,554,370.63 4,497,886.59
SUMA TOTAL(EJERCIDO) 6,494,41].?[I| 0.00 0.00 4,014,943.77 2,479,467.93
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