
ESTADO: 16 MICHOACAN HOJA 1 de 3

MUNICIPIO: TANCITARO PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2023 INFORME TRIMESTRAL: TERCER INFORME

A C TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEF OTROS FIS FIN INICIO TERMINO
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

NUMERO 

BENE

514,344.52 0.00 0.00 514,344.52

442,042.52 0.00 0.00 442,042.52 0.00

1,000,000.00 0.00 0.00 840,000.00 160,000.00

522,066.99 0.00 0.00 522,066.99 0.00

760,398.66 0.00 0.00 760,398.66 0.00

190,265.36 0.00 0.00 190,265.36 0.00

1,568,363.37 100,938.14 0.00 1,317,425.23 150,000.00

1,568,355.12 100,929.89 0.00 1,317,425.23 150,000.00

1,500,000.00 0.00 0.00 1,260,000.00 240,000.00

1,477,583.95 0.00 0.00 1,260,000.00 217,583.95

150,000.00 0.00 0.00 126,000.00 24,000.00

99,004.07 0.00 0.00 99,004.07 0.00

6,133,956.69 0.00 0.00 2,454,251.24 3,679,705.45

5,708,550.09 0.00 0.00 2,328,332.21 3,380,217.88

11,627,063.24 100,938.14 0.00 7,272,419.65 4,253,705.45

10,007,868.10 100,929.89 0.00 6,159,136.38 3,747,801.83

11,627,063.24 100,938.14 0.00 7,272,419.65 4,253,705.45

10,007,868.10 100,929.89 0.00 6,159,136.38 3,747,801.83

083-0001-2023

02                         

206                                                 

02061

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA 

PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE 

TANCÍTARO, LOC. TANCÍTARO, CALLE 

MORELOS ENTRE ITURBIDE Y NICOLAS 

BRAVO. 

TANCÍTARO A 97% 86% 02/02/202372,302.00
61307

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2023

FOLIO DE OBRA

PROG 

SUBP 

PROY 

SUBP

PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM) NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD

MODALIDAD DE 

EJECUCION INVERSION APROBADA/EJERCIDA
SALDO TOTAL

AVANCES FECHA METAS TOTALES

M 720/09/2023

477,933.01 96%

8133

01/01/2023 LOTE 

72452% 14/03/2023

25% 1

M083-0002-2023

01                            

0101                                               

1011

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO 

DE TANCÍTARO, LOC. LOS FRESNOS, 

POR LA CANCHA PÚBLICA 

LOS FRESNOS A

39%

61305

61214083-0003-2023
11                      

1140
PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS TANCÍTARO A

083-0005-2023

04                

411                     

1101

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. 

SOLEDAD PONIENTE, SALIDA A HUARICHO

SOLEDAD 

PONIENTE
C 22,416.05 100%

100%083-0004-2023
07                 

740

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL 

MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. ACUMBARO 

EN LA ESCUELA PRIMARIA

ACUMBARO C61202

61501

083-0007-2023

04                                           

411                           

1105

MEJORAMIENTO DE CAMINO, EN EL MUNICIPIO DE 

TANCÍTARO, LOC. EL CUATE, DEL 0+000 AL 5+800 DE 

CONDEMBARO AL ENTRONQUE EL CHILAR-EL 

CUATE

EL CUATE C

50,995.93083-0006-2023 740

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÒN EN EL MUNICIPIO DE 

TANCÍTARO, LOC. LA TINAJA, EN LA 

CANCHA PÚBLICA

LA TINAJA A61405

61605

SUMA TOTAL (APROBADO)

SUMA TOTAL(EJERCIDO)

425,406.60 29/06/2023

570,133.30

1250

8.25

01/05/2023

11995% 66% 05/06/2023

168M98% 93%

382

752.81100% 03/04/2023 01/06/2023 M2 133

5800

M 170

99% 29/05/2023 27/07/2023 M2 750

SUMA DE LA HOJA (APROBADO)

SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)



ESTADO: 16 MICHOACAN HOJA 2 de 3

MUNICIPIO: TANCITARO PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2023 INFORME TRIMESTRAL: TERCER INFORME

A C TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEF OTROS FIS FIN INICIO TERMINO
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

NUMERO 

BENE

648,632.12 0.00 0.00 544,850.98 103,781.14

423,918.34 0.00 0.00 423,918.34 0.00

877,500.00 0.00 0.00 737,100.00 140,400.00

873,615.30 0.00 0.00 737,100.00 136,515.30

1,568,363.37 0.00 0.00 1,317,425.23 250,938.14

1,559,614.44 0.00 0.00 1,317,425.23 242,189.21

352,831.00 0.00 0.00 296,378.04 56,452.96

150,390.03 0.00 0.00 150,390.03 0.00

409,085.12 0.00 0.00 343,631.50 65,453.62

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,386,337.27 0.00 0.00 1,164,523.31 221,813.96

1,385,171.10 0.00 0.00 1,164,523.31 220,647.79

254,000.00 0.00 0.00 213,360.00 40,640.00

252,172.98 0.00 0.00 213,360.00 38,812.98

5,496,748.88 0.00 0.00 4,617,269.06 879,479.82

4,644,882.19 0.00 0.00 4,006,716.91 638,165.28

17,123,812.12 100,938.14 0.00 11,889,688.71 5,133,185.27

14,652,750.29 100,929.89 0.00 10,165,853.29 4,385,967.11

SUMA DE LA HOJA (APROBADO)

SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)

SUMA TOTAL (APROBADO)

SUMA TOTAL(EJERCIDO)

99% 09/05/2023083-0014-2023

01                            

0101                                               

1011

61305
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL 

MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. TANCÍTARO CALLE 

DOMINGUEZ, ENTRE JUAREZ Y VERDUZCO 

TANCÍTARO C 1,827.02 100%

30% 0% 23/08/2023 22/06/2023 M

31/05/2023 M 127 8133

8133100% 100% 09/05/2023 08/07/2023 M2 950083-0013-2023

04                

411                     

1101

61605

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. 

TANCÍTARO, CALLE DOMINGUEZ, ENTRE 

JUÁREZ Y VERDUZCO

TANCÍTARO C 1,166.17

409,085.12

M2 20 60

083-0012-2023

05                                           

519                                 

5193

AMPLIACIÓN DE  ELECTRIFICACIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. EL 

ZAPOTE POR LA ENTRADA PRINCIPAL

EL ZAPOTE C

202,440.97 65% 43% 29/06/2023083-0011-2023

07                                  

7251                       

5113

61202
CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS 

EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. 

ARAPARICUARO EN EL JARDIN DE NIÑOS

ARAPARICUARO A

500 433

99% 21/08/2023 19/10/2023 M2 752.81 808

226

083-0010-2023

04                

411                     

1101

61605
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, 

LOC. AGUAZARCA CALLE PRINCIPAL

AGUAZARCA C 8,748.93 100%

100% 100% 24/02/2023 25/04/2023 M2 450083-0009-2023

04                

411                     

1101

61605

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, 

LOC. SOLEDAD ORIENTE CALLE 

PRINCIPAL

SOLEDAD ORIENTE C 3,884.70

224,713.78083-0008-2023

725                                                

7251                                       

114

61202
CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE 

SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE 

TANCÍTARO, LOC. PAREO EN ESCUELA 

PRIMARIA

PAREO A 70.77 20085% 65% 06/06/2023 16/10/2023 M2

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2023

FOLIO DE OBRA

PROG 

SUBP 

PROY 

SUBP

PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM) NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD

MODALIDAD DE 

EJECUCION INVERSION APROBADA/EJERCIDA
SALDO TOTAL

AVANCES FECHA METAS TOTALES



ESTADO: 16 MICHOACAN HOJA 3 de 3

MUNICIPIO: TANCITARO PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2023 INFORME TRIMESTRAL: SEGUNDO INFORME INFORME

A C TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEF OTROS FIS FIN INICIO TERMINO
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

NUMERO 

BENE

343,662.00 0.00 0.00 288,676.08 54,985.92

340,967.65 0.00 0.00 288,676.08 52,291.57

1,568,363.37 0.00 0.00 1,317,425.23 250,938.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,171,736.98 0.00 0.00 1,021,736.98 150,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170,854.82 0.00 0.00 170,854.82 0.00

12,412.03 0.00 0.00 12,412.03 0.00

3,254,617.17 0.00 0.00 2,798,693.11 455,924.06

353,379.68 0.00 0.00 301,088.11 52,291.57

20,378,429.29 100,938.14 0.00 14,688,381.82 5,589,109.33

15,006,129.97 100,929.89 0.00 10,466,941.40 4,438,258.68

SUMA DE LA HOJA (APROBADO)

SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)

SUMA TOTAL (APROBADO)

SUMA TOTAL(EJERCIDO)

158,442.79 25% 7% 26/07/2023083-0018-2023 440 61405
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. AGUACATE 

PONIENTE POR LA ENTRADA PRINCIPAL 

AGUACATE 

PONIENTE
A

0% 17/05/2023 16/07/2023 M2 192 160

340

083-0017-2023

07                       

724                                           

740

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL 

MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. 

TANCÍTARO EN EL CECYTEM, 

TERMINACIÓN.

TANCÍTARO C 1,171,736.98 60%

0% 0% 21/08/2023 19/10/2023 M2 752.81083-0016-2023 740

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 

ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO 

DE TANCÍTARO, LOC. LA LAGUNILLA 

EN ESCUELA PRIMARIA

LA LAGUNILLA C 1,568,363.37

2,694.35083-0015-2023

03                     

309                                    

3091                                 

8270-10-53-107-61306-2

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE 

TANCÍTARO, LOC. TANCÍTARO CALLE 

DOMINGUEZ, ENTRE JUÁREZ Y 

VERDUZCO

TANCÍTARO C 127 8133100% 99% 09/05/2023 31/05/2023 M

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2023

FOLIO DE OBRA

PROG 

SUBP 

PROY 

SUBP

PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM) NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION LOCALIDAD

MODALIDAD DE 

EJECUCION INVERSION APROBADA/EJERCIDA
SALDO TOTAL

AVANCES FECHA METAS TOTALES


